

VYSOKÁ ŠKOLA:			
JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH			
Rozvojový projekt na rok 2019			
Formulář pro závěrečnou zprávu			
Program:	Sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v České republice		
Tematické zaměření:	Sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v České republice a) při elektronizaci správních agend vysokých škol a h) při plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol.		
Název projektu:			
Harmonizace EIS s požadavky legislativy a standardy technologií roku 2019 v síti vysokých škol			
Období řešení projektu:	Od: 1/ 2019	Do: 12/ 2019	
Dotace (v tis. Kč)	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek	650	215	435
Čerpáno	650	215	435
ZÁKLADNÍ INFORMACE			
	Hlavní řešitel (dílčí části projektu)	Kontaktní osoba (dílčí části projektu)	
Jméno:	RNDr. Josef Milota	Ing. Jiří Koutný	
Podpis:			
Fakulta/Součást	Centrum informačních technologií	Centrum informačních technologií	
Adresa/Web:	www.jcu.cz	www.jcu.cz	
Telefon:	38 903 2005	38 903 2111	
E-mail:	milota@jcu.cz	koutny@jcu.cz	
Jméno rektora:	doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.		
Podpis:			
Datum:	27 -01- 2020		
Razítko školy:	JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Braňšovská 31a 22. 370 05 České Budějovice IČ 600 76 658, DIČ CZ60076658		

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU	
Cíle projektu	Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.
C1	<p>Harmonizace EIS s legislativou EU, ČR a vnitřní organizace VVŠ s dopadem na ekonomicko-správní IS VVŠ</p> <p>V rámci cíle byla implementována rozšířená podpora Nařízení GDPR, implementovány a rozšířeny funkcionality Spisové služby dle požadavků NSESSS a legislativy, byla upravena přístupová práva a zlepšena průkaznost ve správě oprávnění, byla modernizována uživatelská rozhraní, standardizovány verze EIS (iFIS), napojeny jednotlivé agendy EIS na centrální ověřovací, podepisovací a pečetiční službu, byly implementovány nové funkce pro automatické vystavování daňových dokladů k pohledávkám a doručování vystavených dokladů, byl vyvinut nový, aktualizovaný a doplněný modul pro pokladní služby, včetně implementace denních kurzů ČNB do pokladních operací a vyúčtování cestovních náhrad.</p> <p>– cíl splněn v plánovaném rozsahu</p>
C2	<p>Sjednocování technologií a správy systému pro podporu vnitřní organizace a standardizace systémů VVŠ</p> <p>V rámci tohoto cíle byly implementovány přírůstky EIS v oblasti eIDAS, elektronické fakturace, automatizace platebních procesů, implementace nástrojů pro efektivní správu přístupových oprávnění osob k informacím a funkcím, realizace upgrade a instalace aktuální verze Oracle WLS (aplikační server) a příprava na kódování UTF-8, integrace studijních agend na úložiště dokumentů CUL prostřednictvím standardního REST rozhraní, upgrade technologií WS/REST se zaměřením na přípravu prostředí a nové generace integračních a komunikačních rozhraní komponent EIS WS/REST, aplikace upravených integračních rozhraní na nových technologiích dle potřeb VVŠ v rámci eSPISU studenta, ve fakturačních úlohách, apod., vytvoření nových datových rozhraní, urychlení zakládání nových IČO do systému, upgrade verzí iFIS, upgrade CUL na technologii Alfresco 6 a implementace jednotné verze iFIS 12.19.</p> <p>– cíl splněn v plánovaném rozsahu</p>
Plnění kontrolovatelných výstupů	Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.
C1-V1	<p>Aplikace přírůstků funkcionalit pro GDPR v podmínkách vlastní VVŠ</p> <p>Výstup splněn v plánovaném rozsahu: Byla minimalizována evidovaná data o osobách v iFIS a minimalizovány přístupy k osobním datům, byly rozšířeny reportovací a monitorovací funkce pro GDPR a doplněny funkce pro hromadnou ruční anonymizaci vybraných osob.</p>
C1-V2	<p>Aplikace přírůstků funkcionalit ve spisové službě dle potřeb vlastní VVŠ</p> <p>Výstup splněn v plánovaném rozsahu: Do modulu iFIS* Spisová služba byly převzaty přírůstky funkcionalit (změny dle požadavků specifikace NSESSS, změny v evidenčním formuláři pro nový dokument, rozšířená podpora pro generování SIP balíčku a pro el. skartační řízení, rozšíření el. skartačního řízení na odesílané dokumenty, parametrizace textů odesílaných e-mailů a výchozího označení příloh a další).</p>
C1-V3	<p>Aplikace přírůstků reportingových funkcí ekonomických dat dle potřeb vlastní VVŠ</p> <p>Výstup splněn v plánovaném rozsahu: Byly vytvořeny nové tiskové výstupy a služby v technologii Jasper, zavedena podpora pro rychlý tisk sestav v podobě hlavních a oblíbených sestav uživatele, omezení počtu tisknutelných záznamů u sestav ve Webmaileru, implementována podpora analytických kontingenčních výstupů a další změny.</p>
C1-V4	<p>Aplikace přírůstků standardních funkcí v EIS pro eIDAS a pečetiční v podmínkách vlastní VVŠ</p> <p>Výstup splněn v plánovaném rozsahu: Agendy iFIS systému byly napojeny na centrální ověřovací, podepisovací a pečetiční služby v koordinaci s dalšími VVŠ, byly rozšířeny standardní funkcionality úložiště dokumentů CUL a jeho rozhraní (REST) pro potřeby eIDAS.</p>
C1-V5	<p>Nové funkce pro automatické vystavování daňových dokladů k pohledávkám v iFIS a zajištění licencí pro sekci 1</p> <p>Výstup splněn v plánovaném rozsahu: Do iFIS byla implementována podpora pro doručování vystavených dokladů na e-mailové adresy nebo adresy podatelů, podpora pro automatickou distribuci pohledávkových faktur, podpora přepočtu výplat záloh v cizích měnách na pokladně v aktuálním kurzu, rozšířené možnosti pokladních operací v cizí měně, optimalizace postupu vyúčtování drobných výdajů a další.</p>
C1-V6	<p>Projektová analýza úprav a rozšíření evidence DPH</p> <p>Výstup splněn v plánovaném rozsahu: Byla provedena analýza dopadů změn legislativy DPH do prostředí VVŠ a z toho vyplývající požadavky na změny a rozšíření ekonomického ERP, byla provedena realizace dílčích legislativních úprav standardních funkcionalit ERP pro oblast DPH 2019 (vytvořena nová struktura kontrolního hlášení, zavedeny změny výpočtu DPH a zaokrouhlování částek).</p>

C2-V1	<p>Aplikace upravených nástrojů pro efektivní správu přístupových oprávnění osob v podmínkách vlastní VVŠ Výstup splněn v plánovaném rozsahu: Byly zavedeny nové funkcionality pro přístup řešitele do iFIS přes jeho zakázky-projekty, převedena evidence osob odpovědných za sklady a za pokladny do centrální evidence odpovědností, zavedena lepší podpora pro mazání uživatelů, nové ikony v nástrojové liště okna iFIS a jejich administrace, nový formulář pro výběr závazků z různých agend, možnosti přihlášení správce s oprávněními jiného řádového uživatele v iFIS*WebMailer, umožněna editace ověřovací doložky v iFIS*Správce a zdokonaleny nástroje pro efektivní správu přístupových oprávnění a zlepšení průkaznosti (rozšířena administrace uživatelů, přidány nové možnosti pro přidělování kontextových přístupů, logování historie změn u uživatelského účtu, nová tisková sestava s odpovědnostmi osob za použití uživatelských filtrů).</p>																			
C2-V2	<p>Provedení upgrade Oracle WLS Výstup splněn v plánovaném rozsahu: Byla instalována verze 11.1 a připraven upgrade Oracle WLS na verzi 12c, která bude po dohodě s dodavatelem instalována v 1. pol. roku 2020.</p>																			
C2-V3	<p>Aplikace integračních rozhraní v nových technologiích ve fakturačních úlohách Výstup splněn v plánovaném rozsahu: Byly převzaty výstupy dílčích řešitelů, rozšířena licence iFIS a implementovány přírůstky v podmínkách JU.</p>																			
C2-V4	<p>Technologický upgrade aplikací VERSO v oblasti smluv a zajištění licencí pro sekci 1 Výstup splněn v plánovaném rozsahu: Byl proveden audit vybraných přírůstků ve verzi iFIS 12.19 a upgrade iFIS na tuto verzi, upgrade CUL na verzi Alfresco 6, upgrade oběhových aplikací VERSO v oblasti smluv).</p>																			
Změny v řešení	Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte č. j. vyřízení této žádosti.																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>č.</th> <th>Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)</th> <th>Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Změny v čerpání rozpočtu projektu v souladu s vyhlášením CRP 2019.</td> <td>Rozpočet projektu byl vyčerpán v celé výši. Během řešení projektu došlo ke změnám ve struktuře čerpání přidělených finančních prostředků v souladu s vyhlášením CRP 2019 (v položkách 2.1.-2.3. a 2.5.-2.6. - zdůvodnění změn je uvedeno u konkrétních položek v části „Zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách.“)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	č.	Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)	Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)	1	Změny v čerpání rozpočtu projektu v souladu s vyhlášením CRP 2019.	Rozpočet projektu byl vyčerpán v celé výši. Během řešení projektu došlo ke změnám ve struktuře čerpání přidělených finančních prostředků v souladu s vyhlášením CRP 2019 (v položkách 2.1.-2.3. a 2.5.-2.6. - zdůvodnění změn je uvedeno u konkrétních položek v části „Zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách.“)	2			3			4			5			
č.	Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)	Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)																		
1	Změny v čerpání rozpočtu projektu v souladu s vyhlášením CRP 2019.	Rozpočet projektu byl vyčerpán v celé výši. Během řešení projektu došlo ke změnám ve struktuře čerpání přidělených finančních prostředků v souladu s vyhlášením CRP 2019 (v položkách 2.1.-2.3. a 2.5.-2.6. - zdůvodnění změn je uvedeno u konkrétních položek v části „Zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách.“)																		
2																				
3																				
4																				
5																				
Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rok realizace</th> <th>Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)</th> <th>Poznámka (případně výhled do budoucna)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>xxx</td> <td>xxx</td> <td>xxx</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Poznámka (případně výhled do budoucna)	xxx	xxx	xxx													
Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Poznámka (případně výhled do budoucna)																		
xxx	xxx	xxx																		

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu (vyplnit za celý projekt)			
		Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč)	Čerpání dotace (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky celkem	435	435
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	435	435
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0	0
1.3	Ostatní technické zhodnocení	0	0
2.	Běžné finanční prostředky celkem	215	215
	Osobní náklady:		
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	85	86
2.2	Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)	0	0
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu	30	29
	Ostatní:		
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	0	0
2.5	Služby a náklady nevýrobní	80	82
2.6	Cestovní náhrady	20	18
2.7	Stipendia	0	0
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	650	650

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)		
Číslo položky (viz předchozí tab.)	Název výdaje a jeho zdůvodnění	Částka (v tis. Kč)
1.1	Technologický upgrade iFIS - nové funkce pro automatické vystavování daňových dokladů k pohledávkám v iFIS a zajištění licencí pro sekci 1 v rámci CRP 2019/C3, implementace na JU (výstup C1-V5)	215
1.1	Upgrade modulu Smlouvy v aplikaci Verso včetně zajištění licencí pro sekci 1 CRP 2019/C3, implementace na JU (výstup C2-V4)	220
2.1	Odměny a mzdy - koordinační práce odpovědných řešitelů, analýzy, dokumentace, semináře a školení nad rámec běžných povinností (všechny výstupy)	86
2.3	Zákonné zdravotní a sociální pojištění (34 %, od 1.7. 33,8 %) (všechny výstupy)	29
2.5	Konzultační služby, školení a parametrizace standardních funkcí v EIS pro eIDAS a pečetení v podmínkách JU (výstup C1-V4)	30
2.5	Projektová analýza úprav a rozšíření evidence DPH (výstup C1-V6)	40
2.5	Konferenční služby – náklady na jednání řešitelského týmu (všechny výstupy)	12
2.6	Cestovné na jednání týmu včetně nákladů na služební vozidlo (všechny výstupy)	18